

1. Listar al menos 3 costos tangibles fijos/variables y 2 beneficios proyectados de su sistema a desarrollar.

Categoría de Costo	Detalle del Ítem	Costo Estimado (en Pesos Argentinos)
Costos de Desarrollo	Diseño de la arquitectura de la base de datos , programación del motor de búsqueda y desarrollo de la interfaz gráfica.	\$540.000 ARS
Costos de Implementación	Trabajo operativo de digitalización, ordenamiento y transcripción manual de las actas escolares en papel desde 2011.	\$337.500 ARS
Hardware e Infraestructura	Adquisición de una unidad de almacenamiento físico (Disco Sólido SSD Externo de 1TB) para el resguardo de datos local.	\$94.500 ARS
TOTAL INVERSIÓN	Monto estimado para la puesta en marcha en la institución	\$972.000 ARS

- **Automatización de tareas y optimización de tiempos (Tangible):** Reducción inmediata del tiempo administrativo empleado por el Director Aníbal Omar García; pasando de una búsqueda manual de "hoja por hoja" a una respuesta digital instantánea tras ingresar el DNI.
- **Mejora en la satisfacción del usuario y servicio institucional (Intangible):** Eliminación de las largas demoras de espera para los exalumnos que solicitan sus constancias, lo cual eleva la imagen de eficiencia de los centros educativos.

2. Identificar al menos 3 hitos temporales claves para su desarrollo.

- **Hito 1: Base de Datos Estructurada y Validada.** Finalización del diseño del modelo relacional de datos y conclusión exitosa de la migración del primer bloque piloto de registros históricos en papel.
- **Hito 2: Interfaz de Usuario y Motor de Búsqueda Operativo.** Culminación de la etapa de programación del software, logrando que el sistema realice la consulta por DNI y muestre correctamente los 5 campos críticos solicitados.
- **Hito 3: Pruebas de Entorno Real y Entrega Final.** Cierre de las pruebas piloto junto a la dirección, validando la ausencia de errores en las búsquedas y procediendo al despliegue definitivo en las computadoras de la institución.

3. Armar un diagrama de Gantt preliminar basándose en la descomposición de sus requerimientos.

Código / Fase del Proyecto	Semanas 1-2	Semanas 3-4	Semanas 5-6	Semanas 7-8
1. FASE DE DATOS				
1.1. Diseño del esquema de la Base de Datos	XXXXXX			
1.2. Transcripción y digitalización de registros físicos	XXXXXX	XXXXXX		
2. FASE DE DESARROLLO				
2.1. Programación de la lógica de búsqueda (Backend)		XXXXXX		
2.2. Diseño de interfaz y visualización (Frontend)			XXXXXX	
3. FASE DE IMPLEMENTACIÓN				
3.1. Pruebas de consistencia y corrección de errores			XXXXXX	
3.2. Capacitación al personal y puesta en marcha				XXXXXX
HITOS DEL PROYECTO (Milestones)	◆ (Hito 1)		◆ (Hito 2)	◆ (Hito 3)

